绍兴市越城区人民政府文件

越政办发〔2021〕51号

绍兴市越城区人民政府办公室　绍兴滨海新区管委会办公室关于印发《越城区、滨海新区2021年国有企业投资项目实施计划》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门（单位）、滨海新区各部门（单位）：

《越城区、滨海新区2021年国有企业投资项目实施计划》已经区委区政府审议通过，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

绍兴市越城区人民政府办公室　绍兴滨海新区管委会办公室

2021年6月23日

（此件公开发布）

越城区、滨海新区2021年国有企业投资实施计划

为进一步加强国有企业项目计划管理，明确年度目标任务，落实工作职责，有效推进国有企业项目建设，特编制越城区、滨海新区2021年国有企业投资项目计划，今年越城区、滨海新区共安排国有企业投资项目140个，总投资440.39亿元，年度计划投资105.06亿元；另安排前期类项目25个，总投资679.75亿元。现对推进今年重点项目提出如下要求：

一、明确建设目标。全面落实省、市党委政府2021年各项投资工作任务，按照“做深项目前期、提高管理水平、争取要素支持、加强协同督查”的要求，以实施“项目攻坚年”为载体，全面加快项目推进，确保项目完成既定任务。

二、加强项目管理。各单位要强化责任落实，结合项目计划制定推进方案，建立健全项目推进工作任务表、时间表、责任状“三位一体”倒逼机制，落实项目责任领导和具体责任人，加强项目分级分类协调，紧盯项目、靠前服务、倒排工期、挂图作战，确保按期完成建设任务。

三、强化督查协调。进一步健全完善协调沟通、年度考核等制度，强化项目建设主管部门领导责任和大局意识。进一步转变工作作风，按照“三服务”工作总体要求，加强与项目单位的联系

和沟通，切实帮助解决项目推进过程中遇到的问题和困难，重点解决项目审批、征地拆迁、政策处理、融资、用地指标等难点问题。

附件：1. 越城区、滨海新区2021年国有企业投资项目计划（实施类）

2. 越城区、滨海新区2021年国有企业投资项目计划（前期类）

绍兴市越城区人民政府办公室　　2021 年 6 月 23 日印发

附件 1

越城区、滨海新区 2021 年国有企业投资项目计划（实施类）

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年投资计划（万元）							开竣工时间（年月）	到 2021 年底止工程计划形象进度	项目建设单位
					投资额	财务数	资金安排							
							财政性资金（区级、镇级）	公司自筹	PPP	上级补助（区级以上）	其他（盘活资产、资源券等）			
合计 140 个				**4403920**	**1050643**	**921249**	**11246**	**856645**	**27860**	**24498**	**1000**			
区公安分局 2 个				**3200**	**3200**	**3200**	**0**	**3200**	**0**	**0**	**0**			
1	越城区公安分局塔山派出所建设	塔山街道	内部装修及配套建设	2000	2000	2000		2000				2021.02－2021.10	开工建设	塔山街道
2	越城区公安分局城南派出所建设	城南街道	内部装修及配套建设	1200	1200	1200		1200				2021.02－2021.10	开工建设	城南街道
区建设交通局 22 个				**1628810**	**408001**	**367203**	**9986**	**330409**	**16200**	**10608**	**0**			
3	104 国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）	东湖、皋埠、陶堰街道、富盛镇	主线长 19.276 公里，其中利用段约 1.21 公里。同步建设人民东路连接线长 2.22 公里	653700	100000	90000		90000				2021.10－2025.10	完成形象进度的 15%	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司
4	绍甘线越城区段提升改造工程（一期）	城南街道	二环南路至玉山路，线路长 1.8 公里，其中二环南路至大明路段为提升段，同步建设玉山路东延 1.2 公里，陵园辅路停车场	300000	40000	36000		36000				2021.10－2023.10	完成形象进度的 15%	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司
5	2021 年老旧小区改造提升工程	相关镇街	对老旧小区进行改造提升，重点实施实施拆违治乱、房屋整修、管线整治、污水零直排、配套设施提升、绿化提档、排涝能力提升、电梯加装助推、背街小巷整治、治理机制建设等十方面内容，新建项目计划启动并实施 73 个小区，确保完成其中 20 个。	190000	35000	31500		31500				2021.06－2022.8	完成形象进度的 40%	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司、迪荡新城投资发展有限公司、绍兴袍江建设投资有限公司、各相关镇街
6	2020 年老旧小区改造提升工程	相关镇街	对老旧小区进行改造提升，重点实施实施拆违治乱、房屋整修、管线整治、污水零直排、配套设施提升、绿化提档、排涝能力提升、电梯加装助推、背街小巷整治、治理机制建设等十方面内容，计划完成 2020 年续建项目 41 个。	104000	56000	50400		50400				2020.1－2021.12	完工	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司、迪荡新城投资发展有限公司、绍兴袍江建设投资有限公司、各相关镇街
7	2021 年“污水零直排区”生活小区建设项目	相关街道	2021 年计划对 9 个街道 202 个生活小区开展“污水零直排”改造，涉及 221 个项目总投资约 10 亿元	99863	99863	89877	9986	79891				2021.1－2021.12	完工	相关镇街
8	绸缎路（越城柯桥区界-大越路）新建工程	灵芝街道	长度约 610M，标准段宽度 32m，沿线设置一座 20m 跨径桥梁，道路等级为城市次干路,设计速度 40Km/h。	6000	1000	900		900				2021.7—2022.5 涉及嘉会村拆迁	完成形象进度的 40%	绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司
9	城南大道（山阴路一西江路段）改造工程	城南街道	城南大道（山阴路一西江路段）改造工程位于越城区城南区块，西起山阴路交叉口，东至西江路交叉口，道路全长约 1.8 公里，按城市主道路规划。主要对城南大道横断面布置进行改造，双向四车道改造为双向六车道，并对配套沿线桥梁、管线、绿化等进行改造。“绍兴文理学院扩建工程下穿通道”在市政道路城南大道处由北往南分别设置车行地道、人行地道和过水箱涵。车行地道总长约 184 米（含敞口段 32 米，地库连接段 14.5 米），宽 10.15 米；人行地道长约 58.8 米，宽 33 米；过水箱涵长约 43 米，宽 5.8 米。其中下穿城南大道范围均为 40 米。	30000	15000	13500		3972		9528		2020.12－2022.12	完成形象进度的 50%	绍兴市越城区建设投资有限公司

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年投资计划（万元）							开竣工时间（年月）	到 2021 年底止工程计划形象进度	项目建设单位
					投资额	财务数	资金安排							
							财政性资金（区级、镇级）	公司自筹	PPP	上级补助（区级以上）	其他（盘活资产、资源券等）			
10	2021 年度越城区亚运城市基础设施提升行动	相关街道	城市风貌提升行动、环境综合整治行动、公厕提升行动、国际标识改造行动、无障碍设施维护行动、城市道路建设、特色空间构建行动	123000	10000	9000		9000				2021-2022.6	完成年度清单项目	区教体局、区建设交通局、区综合执法局、区自然资源和规划局、区文广旅游局、黄酒小镇管委会，塔山街道、府山街道、北海街道、迪荡街道、东浦街道、城南街道、陶堰街道、皋埠街道、灵芝街道、东湖街道，绍兴市越城区文化旅游集团有限公司、绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司、绍兴滨海新区发展集团有限公司、迪荡新城投资发展有限公司、绍兴袍江建设投资有限公司，各城区交警大队
11	常禧路南延二期（原文渊路二期）及配套工程	北海街道	第一段北起城南大道，南至淡烟路，路线全长约 1180.0m，道路宽 28.0m；第二段北起二环南路，南至现状村路，路线全长约 440.0m，路幅宽 40.0m。计算行车速度为 40KM/H；全线跨越河流两处，需新建单跨 4.0m 箱涵一座，2.0*2.0m 管涵一处，新建 30+35+30m 小箱梁桥一座；并配套建设道路雨水、照明、绿化、交通标志等工程，配套实施河流改道（水面占补）工程，山体边坡防护工程	26087	18000	16200			16200			2019.11－2022.12（涉及绍兴市电力局河山桥变电所拆迁）	完成形象进度的 80%	绍兴市越城区建设投资有限公司
12	玉山路西延工程	城南街道	东起解放南路，西至西江路，长度约 1.1 公里，沿线新建两座桥梁并配套雨水管线、路灯、标识标线等附属工程	20000	10000	9000		9000				2020.12－2022.08	完成形象进度的 50%	绍兴市越城区建设投资有限公司
13	常禧路南延一期（原文渊路一期）及配套工程	北海街道	北起淡烟路，南至二环南路段，全长约 920 米，道路宽度为 28 米，设计速度为 40km/h；全线跨越河流一处，需新建桥梁 1 座（单跨 20 米），管涵 1 处；并配套建设道路、雨水、照明、交通标志等工程，配套实施河流改道（水面占补）工程，山体边坡防护工程	16262	4200	3780		3780				2019.10－2021.12	完工	绍兴市越城区建设投资有限公司
14	中兴南路大修工程	鉴湖街道 城南街道	中兴南路(二环南路-大明路、民生桥-高速出口延伸线)道路大修工程，包含道路整体改造、交通标志标线重新施画、雨水管线改造，全长约 1780 米，85300 平方米	4692	4692	4223		4223				2021.08－2021.12	完工	绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司
15	越西路大修工程	北海街道	越西路（胜利西路-快阁路）道路大修工程，包含道路整体改造、交通标志标线重新施画、雨水管线改造，全长约 1580 米，61000 平方米	3355	3355	3020		3020				2021.08－2021.12	完工	绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司
16	规划 2 号路（永胜路-规划 3 号路）	城南街道	道路起点为规划三号路，终点为永胜路，道路长约 724m，宽 14m，设计车速：30km/h，双向两车道布置	4300	400	360		360				2021.10－2022.12	完成形象进度的 10%	绍兴市越城区建设投资有限公司
17	省级绿道 2 号线越城区段（敬宾路-越城上虞交界）	皋埠街道 陶堰街道	起讫点为敬宾路-越城上虞交界，长度 16 公里，主要涉及新建路面，路面改造，完善标志标识，新建驿站 3 个。（高新区范围内建设资金由迪荡新城投资发展有限公司保障）	3000	3000	2700		2700				2021.06－2021.12	完工	绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司
18	规划 3 号路（绍甘线-规划 2 号路）	城南街道	道路起点为绍甘线，终点为规划 2 号路，道路长约 300m，宽 14 米，设计车速：30km/h，双向两车道布置	2700	250	225		225				2021.10－2022.12	10%	绍兴市越城区建设投资有限公司
19	规划 1 号路（绍甘线-规划 2 号路）	城南街道	道路起点为绍甘线，终点为规划 2 号路，道路长约 360m,宽 18m，设计时速 30km/h，双向两车道布置	2300	200	180		180				2021.10－2022.12	10%	绍兴市越城区建设投资有限公司

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年投资计划（万元）							开竣工时间（年月）	到 2021 年底止工程计划形象进度	项目建设单位
					投资额	财务数	资金安排							
							财政性资金（区级、镇级）	公司自筹	PPP	上级补助（区级以上）	其他（盘活资产、资源券等）			
20	越王台和府山公园环境提升工程	府山街道	项目对府山公园进行景观提升改造，主要内容为越王台（殿）提升改造、历史文化景点串联、山体林相改造。	1510	1200	1080				1080		2020.11－2021.05	完工	区建设交通局
21	朝皇路、大滩路等道路大修工程	灵芝街道、北海街道、东浦街道	涉及路段：1. 朝皇路（凤起路—二环西路）；2. 大滩路（车站北路—解放大道）；3. 行塘路（胜利西路—青甸湖小区）；4. 绿洲路 （大越路-绿城小区西侧）；维修内容：机动车道的沥青混凝土层，人行道、侧平石及标志标线；雨水井提升及井盖的更换，隔离带绿化带改造等。合计面积约 44800 平方米	1138	1138	1025		1025				2021.08－2021.12	完工	绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司
22	城南片区道路（凤江路、朝晖路）大修工程	塔山街道、城南街道	凤江路（坡塘江-温馨花园）、朝晖路（长城路-城南大道、镜湖路-华滨路）大修工程，包含道路带基层整体改造、交通标志标线重新施画、雨水管线改造，全长约 2440 米，29138 平方米	1103	1103	993		993				2021.08－2021.12	完工	绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司
23	绍兴高速公路应急救援服务中心配套道路-栖凫路新建工程（中兴南路-新河江）	鉴湖街道	西起中兴南路东至新河江，长度约 145 米，标准段宽度 20m，标准断面形式为 3m 人行道+14m 机动车道+3m 人行道，道路等级为城市次干路，设计时速 40km/h	800	600	540		540				2021.09－2022.03	完成形象进度的 30%	绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司
24	中兴大道（二环北路-杭甬高速口）沿线环境综合提升工程	东湖街道斗门街道	杭甬高速绍兴出口—二环北路提升，长度约 10 千米。同时对杭甬高速绍兴出口、绍兴客运中心周边环境进行提升。	35000	3000	2700		2700				2021.12-2022.6	完成形象进度的 10%	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司
区水利局 6 个				**734478**	**103000**	**89000**	**0**	**71050**	**11660**	**6290**	**0**			
25	新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片）	皋埠、东湖、灵芝、东浦、鉴湖、城南、稽山、迪荡、斗门	坡塘江、环城河等 13 条河道进行治理河道总长 62.1km，新建护岸 28km，修复挡墙 3.6km，疏浚土方 326 万 m^3，并对河道上 16 座阻水桥梁进行改扩建，其中拓浚 5 条河道，疏浚修复 8 条河道	261682	10000	8000			7660	340		2017.01－2022.06	续建调蓄湖栖湖	绍兴市越城区建设投资有限公司
26	浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程	东浦街道	总用地面积约 329 亩，分浙东运河博物馆、浙东运河文创文旅区及运河园提升工程三部分内容： I、浙东运河博物馆：用地面积 74.4 亩，投资约 50100 万元，博物馆建筑主体 20000 平方米，地下室面积 14000 平方米（包括博物馆库区 4000 平方米）。 II、浙东运河文创文旅区：总用地面积约 162.6 亩，投资约 99350 万元，；拟建总建筑面积约 96000 平方米,包括地上建筑面积约 55000 平方米（含观景平台 1000 平方米），地下建筑面积约 41000 平方米。 其中：水族馆建筑主体 10000 平方米及文创 20000 平方米、文旅区建筑主体 20000 平方米、文创区架空连廊 4000 平方米、地下车库 39000 平方米、水族馆库区 2000 平方米。 III、运河园提升工程：对运河园范围进行提升改造和项目范围内的河道的美丽河湖建设，提升改造面积约为 92 亩，投资约 550 万元。具体为： （1）四江口、庙前江、山家岸河及萧曹运河河道整治 1.7km，新增水面面积 18000 平方米，新建护岸 0.4km； （2）对运河园场外进行综合提升改造	150000	50000	45000		45000				2020.03－2022.12	完成博物馆建筑工程	绍兴市城中村改造建设投资有限公司

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年投资计划（万元）							开竣工时间（年月）	到 2021 年底止工程计划形象进度	项目建设单位
					投资额	财务数	资金安排							
							财政性资金（区级、镇级）	公司自筹	PPP	上级补助（区级以上）	其他（盘活资产、资源券等）			
27	马山闸强排及配套河道建设工程（越城片）	皋埠街道 陶堰街道 东湖街道	河湖岸线整治 81.98km，清淤 45.7 万 m3，新建护岸 89km，修复护岸 7.58km，萧甬铁路桥孔、104 国道桥孔拓宽 40 米	138522	5000	4000			4000			2019.04－2022.12	完成遵义铁路桥、104 国道桥拓宽建设，完成河湖水利连通	绍兴市越城区建设投资有限公司
28	袍江片东入曹娥江排涝工程（二期）	马山街道	马山闸西江、长水江整治河道 10km，新建闸站一座	89000	20000	18000		18000				2020.12－2023.12	完成总形象进度的 15%	绍兴袍江建设投资有限公司
29	马山闸强排及配套河道建设工程（袍江片）	孙端街道	新建马山闸 200m3/s 排水泵站，马山大河整治工程	69178	10000	8000		2050		5950		2020.07－2023.06	主体工程开工建设	绍兴袍江建设投资有限公司
30	曹娥江综合整治工程（滨海新城段）	沥海街道	护岸工程 8.9km、水闸工程（南江闸、沥海闸）、堤顶道路提升工程 5.1km、巡查通道工程 8.17km。	26096	8000	6000		6000				2020.02－2022.10	完成总形象进度的 50%	绍兴滨海新区城市建设发展有限公司
区自然资源和规划分局 1 个				**17000**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000**			
31	浙江绍兴鉴湖国家湿地公园试点建设	陶堰街道 皋埠街道	依照公园总规及详规内容，主要包括广场 25.58 亩，停车场 23.44 亩，百草园、艺趣稻田等各游览区道路 58.20 亩及各游览设施 23.36 亩等。	17000	1000	1000					1000	2021.11－2022.12	项目开工	鉴湖国家湿地公园管委会
市名城办 2 个				**50500**	**14500**	**14500**	**0**	**6900**	**0**	**7600**	**0**			
32	柴场弄地块更新改造工程	塔山街道	更新建筑面积约 8167.7 ㎡，改造建筑面积约 15753 ㎡。引进品牌民宿、创意酒店、酒吧餐饮等服务业态，打造沉浸式文化体验区，建成绍兴古城特色街区。	39000	3000	3000				3000		2019.10－2021.12	完工	区古城更新投资有限公司
33	上大路风情街	府山街道	自兴文桥至大江桥段内传统民居的建筑修缮与改良设计，包括建筑、结构、给排水、暖通、电气专业图纸。	11500	11500	11500		6900		4600		2021.04－2021.10	完工	市新桥江水环境治理有限公司
区房征办 5 个				**294383**	**38005**	**35085**	**0**	**35085**	**0**	**0**	**0**			
34	越城区新一轮城中村改造横桥组团安置房建设工程	城南街道	项目总用地面积为 68284.47 平方米，建筑总面积 190431 平方米，其中计容积建筑面积 137712 平方米，包含住宅、配套公建、物业用房、养老用房等，非机动车棚面积（不计容）6519 平方米，地下室面积（不计容）46200 平方米	105381	5800	5800		5800				2018.06－2021.12	完工	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司
35	越城区南湄底 B-2-2 地块安置房建设工程	北海街道	项目位于越城区北海街道，观澜路以南，3#路以东，项目总用地面积约 39279 平方米，总建筑面积约 92508 平方米（含地下建筑面积约 28000 平方米）	104516	18000	16200		16200				2021.06－2024.06	进行桩基工程施工	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司
36	越城区新一轮城中村改造（念亩头组团一期二期）安置房建设工程-二期 A、E、F 块	城南街道	项目位于越城区城南街道念亩头村，南至长城路，西至风则江支流，北至凤凰岛小区，东至坡塘江。总用地面积约 36284 平方米，建筑面积约 68563 平方米（含地下建筑面积约 16700 平方米）。	45118	10000	9000		9000				2021.06－2024.04	进行桩基工程施工	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司
37	越城区新一轮城中村改造（念亩头组团一期二期）安置房建设工程-一期 C、D 块	城南街道	总用地面积为 29308 平方米，总建筑面积 68261 平方米（计容建筑面积 49551 平方米，非计容建筑面积 18710 平方米）。其中一期 C 块：用地面积 20205 平方米，建筑面积 55471 平方米（计容建筑面积 37721 平方米，非计容建筑面积 17750 平方米）；一期 D 块：用地面积 9103 平方米，建筑面积 12790 平方米（计容建筑面积 11830 平方米，非计容建筑面积 960 平方米）	38163	3000	3000		3000				2018.09－2021.12	完工	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年投资计划（万元）							开竣工时间（年月）	到 2021 年底止工程计划形象进度	项目建设单位
					投资额	财务数	资金安排							
							财政性资金（区级、镇级）	公司自筹	PPP	上级补助（区级以上）	其他（盘活资产、资源券等）			
38	凤凰西路建设工程	城南街道	项目位于城南街道，东起凤山名园南侧凤凰西路段，西至坡塘江桥东侧引坡，长约 367 米，路幅 16 米，总用地面积约 6566 平方米（含山体护坡面积约 620 平方米）	1205	1205	1085		1085				2021.03－2021.12	完工	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司
黄酒小镇管委会 10 个				**43434**	**16900**	**15210**	**0**	**15210**	**0**	**0**	**0**			
39	耶溪路东延（K0+700 至绿云路段）新建工程	东浦街道	线路全长约 900 米（含两座新建桥梁，长约 220 米），路幅宽 40 米，	17000	2700	2430		2430				2021.12－2023.12	完成总形象进度的 5%	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
40	黄酒小镇北部片区出让地块水环境整治工程	东浦街道	开挖面积约 32200 平方米，填埋面积约 23700 平方米	8000	6800	6120		6120				2021.12－2022.12	完成总形象进度的 5%	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
41	尚书路北延工程	东浦街道	全长约 900m，道路宽度 18m，其中包含桥梁一座，长约 125 米	6500	1800	1620		1620				2021.12－2023.12	完成总形象进度的 5%	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
42	庙西港路东段	东浦街道	全长约 760m，道路宽度 12m	2800	1250	1125		1125				2021.12－2022.12	完成总形象进度的 5%	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
43	庙西港路西段	东浦街道	全长约 610m，道路宽度 12m	2200	1000	900		900				2021.12－2022.12	完成总形象进度的 5%	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
44	戒定寺迁建	东浦街道	建筑面积 600 平	2200	250	225		225				2021.12－2022.06	完成总形象进度的 5%	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
45	舜豪路	东浦街道	全长约 475m，道路宽度 12m，其中包含桥梁一座，长约 60 米	2034	650	585		585				2021.12－2022.12	完成总形象进度的 5%	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
46	鲨鱼江桥及接坡道路新建项目	东浦街道	全长约 162m，道路宽度 18m，其中包含桥梁一座，长约 46 米	2000	2000	1800		1800				2021.04－2021.12	完工	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
47	4 号路	东浦街道	全长约 150m，道路宽度 12m	500	250	225		225				2021.12－2022.12	完成总形象进度的 5%	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
48	壶觞村危房维修工程	东浦街道	建筑面积约 412 平方	200	200	180		180				2021.03－2021.12	完工	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
沥海街道 3 个				**19480**	**14000**	**12600**	**0**	**12600**	**0**	**0**	**0**			
49	沥海街道“污水零直排区”建设项目（二期）	沥海街道	对宝华海滨庄园（低层区）、沥海所城等区块实施雨污分流、提升改造；根据省级污水零直排区创建标准要求，对 1 号泵站进行扩容改造，提升污水收集、集中处理能力	12480	7000	6300		6300				2021.05－2022.09	宝华海滨庄园（低层区）、1 号泵站提升改造完工	沥海建设投资有限公司
50	沥海街道“污水零直排区”建设项目（一期）	沥海街道	对沥东集镇、三汇集镇、沥海集镇南门片区等区域实施雨污分流、提升改造。	5000	5000	4500		4500				2021.05－2021.10	完工	沥海建设投资有限公司
51	沥海街道万峰 1-4 期老旧小区改造工程	沥海街道	实施万峰 1-4 期老旧小区整体改造提升，包括立面改造、景观提升等	2000	2000	1800		1800				2021.04－2021.12	完工	沥海建设投资有限公司
新区规划建设局 80 个				**931745**	**309087**	**263997**	**1260**	**262737**	**0**	**0**	**0**			
52	滨海新区配套道路六期工程	沥海街道	开元西路（二期）、望江路（二期）、江渚路（二期）、百川路（三期）、繁荣路（三期）、马欢路（三期）、思诚道（二期）、乾诚道（四期）、海华路（二期）、康庄路（二期）等 10 条道路，全长约 10KM。	89792	8000	6400		6400				2020.12－2023.12	完成工程量的 10%	浙江滨海新城开发投资有限公司
53	中心湖北岸水利排涝工程	沥海街道	（1）新增调蓄湖面积 32.08 公顷，新增调蓄容积 62.09 万立方米，湖岸线 4.60 千米，配套节制闸 2 座，新建排水泵站 1 座，新建巡查通道 4.48 千米；（2）新开挖支河十三、支河十四、支河十五等河道。	62310	12000	10000		10000				2021.12－2023.12	开工建设	浙江滨海新城开发投资有限公司

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年投资计划（万元）							开竣工时间（年月）	到 2021 年底止工程计划形象进度	项目建设单位
					投资额	财务数	资金安排							
							财政性资金（区级、镇级）	公司自筹	PPP	上级补助（区级以上）	其他（盘活资产、资源券等）			
54	329 国道上虞盖北至道墟段改建连接线工程（滨海新城段）	沥海街道	连接 329 国道上虞盖北至道墟段改建工程，新城段全长 2.57 公里,一级公路，设计车速 80km/h,与已建致远中大道现状终点相接。	55145	20000	15000		15000				2020.12－2022.12	完成工程量的 40%	浙江滨海新城开发投资有限公司
55	中心湖南岸水利排涝工程	沥海街道	新增调蓄湖面积 45.73 公顷，新增调蓄容积 67.82 万立方米，湖岸线总长 5.91 千米，配套节制闸 3 座，新建排水泵站一座。	52642	9000	7200		7200				2020.06－2022.06	完成总形象进度的 53%	浙江滨海新城开发投资有限公司
56	越城区瓦窑头 4#地块安置房建设工程	迪荡街道	总用地面积为 26789 平方米，总建筑面积约为 62800 平方米，其中地上建筑面积为 42800 平方米，地下建筑面积为 20000 平方米。	50000	5000	4500		4500				2021.09－2023.09	完成总形象进度的 10%	绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司
57	104 国道北复线东延伸工程（一期）	东湖街道	104 国道北复线工程，全长 1083.5 米，按城市快速路兼顾一级公路标准，双向 6 车道，主要建设内容为道路工程、桥梁工程、排水工程、路灯工程、交通工程等	49808	1000	900		900				2017.03－2021.05	完工	迪荡新城投资发展有限公司
58	滨海新城启动区配套道路四期工程	沥海街道	道路总长约 10.4 公里，按次干道路或支路设计，设计时速 40km/h,包括汇通路二期、柳堤路二期、高丘路一期、康庄路一期、桑田路一期、沧海路四期、乾诚道三期 1、乾诚道三期 2、舜海路一期、等 9 条道路。	45656	16756	14500		14500				2019.05－2021.12	完工	绍兴滨海新区城市建设发展有限公司
59	越东路上跨杭甬高速大桥工程	斗门街道	越东路上跨杭甬高速大桥	40000	4000	3600		3600				2021.09－2024.04	完成总形象进度的 10%	绍兴袍江建设投资有限公司
60	则水牌区域路网建设工程——湖滨路新建工程	东湖街道	工程西起蜈蚣大桥，南至规划会龙路，全长约 2245 米，宽 24 米，征用土地约 89.8 亩，沿线新建桥梁 3 座。建设内容：道路、桥梁、排水、交通设施、照明等	37514	10000	9000		9000				2020.10－2022.04	完成 80%	迪荡新城投资发展有限公司
61	滨海新城文化艺术中心一期工程	沥海街道	建设用地面积约 29 亩，建设文化馆、图书馆、文化休闲广场等主体建筑，总建筑面积约 3 万平方米。	32581	13000	9100		9100				2020.10－2022.12	完成主体结构	绍兴滨海新区城市建设发展有限公司
62	启动区配套道路五期工程	沥海街道	道路总长约 8 公里，按次干道路或支路设计，设计时速 40km/h,主要包括开元西路一期、听海路三期、汇通路三期等配套道路。	31118	8438	7000		7000				2019.06－2021.08	完工	浙江滨海新城开发投资有限公司
63	绍兴滨海新城车驾管服务中心建设工程	沥海街道	用地面积约 75 亩，建设行政服务楼、考试宣教区、后勤配套区、查验上牌区等，总建筑面积约 3.2 万平方米。	27236	9436	7000		7000				2019.09－2021.12	完工	浙江滨海新城开发投资有限公司
64	绍兴滨海产业集聚区核心区水利配套二期工程	沥海街道	1、支河二：为新开挖河道，越中路东侧，起点南滨西路，终点接七六丘北塘河，全长约 921.8 米，河宽 15m；河道面积 13561 平方米。河道两侧为管理带，西侧 20 米、东侧 5 米宽，全长约 922 米，面积约 22000 平方米；2、越兴大道西侧河道：为新开挖河道，越兴大道西侧，起点南滨西路，终点接七六丘北塘河，全长约 1498.9 米，河宽 15m；河道面积 22617 平方米，河道两侧为管理带，西侧 10 米、东侧 15 米宽，全长约 1499 米，面积约 61500 平方米；3、支河九：为新开挖河道，延德路西侧，起点南滨路，终点接支河八，全长约 628.6 米，河宽 15m，河道面积 8344 平方米；河道两侧为管理带，西侧 12.5 米、东侧 10 米宽，全长约 580 米，面积约 18330 平方米；4、澄塘道南河：为新开挖河道，位于澄塘道南侧，起点现状河道至终点前进河，全长约 602.3m，河道宽度 15m，河道面积 8375 平方米；河道北侧为 10 米宽绿化带，全长约 602 米，面积约 8202 平方米；5、支河六：为新建河道，位于康庄路以东，起点海东路至终点七六丘中心河。全长约 1051 米，河道宽度 20m；河道西侧 15 米、东侧 5 米为管理带，面积约 39277 平方米。6、支河八（二期）：新建河道，位于位于思诚道以北，起点延德路至终点支河七，全长约 745 米，河宽 20 米，河道面积约 14429 平方米，河道两侧为管理带，南侧 20 米，北侧 20 米，面积约 28783 平方米。	26359	10000	7000		7000				2020.09－2022.09	完成工程量的 60%	浙江滨海新城开发投资有限公司

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年投资计划（万元）							开竣工时间（年月）	到 2021 年底止工程计划形象进度	项目建设单位
					投资额	财务数	资金安排							
							财政性资金（区级、镇级）	公司自筹	PPP	上级补助（区级以上）	其他（盘活资产、资源券等）			
65	则水牌区域路网建设工程——则水牌路新建（二期）工程	东湖街道	西起中兴大道东至湘家荡以西，全长 754.0m，标准宽度 30m，含一座桥梁，为城市次干路。	23240	7000	6300		6300				2021.10－2023.04	完成 30%	迪荡新城投资发展有限公司
66	则水牌区域路网建设工程——则水牌路新建工程	东湖街道	工程西起规划跨湘家荡 1#桥起坡段，东至越东路，全长 1644 米，红线宽度 30 米，征用土地面积约 77.3 亩，设置 3 座桥梁。建设内容：道路、桥梁、排水、交通设施、照明等	23038	6400	5760		5760				2020.10－2022.04	完成 80%	迪荡新城投资发展有限公司
67	则水牌区域路网建设工程——会龙路新建工程	东湖街道	工程北起湖滨路，南至湖滨路，全长 1382.16m。起点-松陵路段红线宽度为 16m，松陵路-终点段红线宽度为 20m。道路等级为城市支路，设计速度 30km/h。项目建设内容包括全线范围内的道路、桥梁、排水、交通设施、照明等工程。	18337	5764	5188		5188				2020.06－2021.06	完工	迪荡新城投资发展有限公司
68	则水牌区域路网建设工程——东湖路路新建工程	东湖街道	东湖路为规划城市次干路，道路北起松陵路，南至二环北路，全长 1519.956m，一般路段红线宽 26m，二环北路交叉口处红线宽 29m。道路全线设置两座桥梁	18288	4725	4253		4253				2020.02－2021.04	完工	迪荡新城投资发展有限公司
69	滨海电力抢修调度指挥中心	斗门街道	新建综合大楼一幢建筑面积约 2.2 万平方米。	18000	3000	2700		2700				2021.12－2023.12	开工建设	绍兴袍江新区资产经营管理有限公司
70	2021 年度部分道路大修及桥坡病害处理	沥海街道	致远中大道、新城大道、环城东路、海滨路等道路的机动车道沥青路面大修和部分桥坡病害处理。	12000	8000	7000		7000				2021.10－2022.10	完成总形象进度的 66%。	浙江滨海新城开发投资有限公司
71	则水牌区域路网建设工程——柳桥路新建工程	东湖街道	西起会龙大道东至湖滨路，全长 578.4m，标准宽度 20m，含一座桥梁，为城市支路	11642	3500	3150		3150				2021.10－2022.07	完成 30%	迪荡新城投资发展有限公司
72	安城路东延段新建工程	马山街道	本项目分两期实施，一期西起越秀路交叉口，东至越英路交叉口，道路宽度 30m，长度约 831 米，沿线设置一座 3*16m 跨径桥梁。二期西起越英路，东至海南路，道路宽度 30m，长度约 485 米	9672	6172	5555		5555				2020.01－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
73	育贤路环境综合整治提升	斗门、马山街道	道路白改黑；两侧绿化整体提升；管线入地；增设口袋公园；部分人行道翻修；两侧民房立面、色彩改造；越英路至海南路段无路灯及人行道	9500	9500	8550		8550				2021.07－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
74	滨海新城致远中大道生态综合提升工程	沥海街道	西起中心河，东至城东路交叉口，全长约 4.5KM，总用地面积约 17.6 万平米，道路两侧 20 米范围绿化改造，道路交叉口景观提升。	8794	1294	1000		1000				2020.08－2021.07	完工	浙江滨海新城开发投资有限公司
75	2020 年电力管道工程	沥海街道	城东路平行配套管线新建工程（二期）（沧海路至南滨东路）、澄塘道平行配套管线新建工程 （勤丰路至新城大道）、开元东路平行配套管线新建工程（二期）（越兴大道至前进路）、开元东路平行配套管线新建工程（一期）（马欢路至海华路）、开元东路平行配套管线新建工程（一期）（前进路至新城大道）、康庄路平行配套管线新建工程（一期）（开元东路至海东路）、柳堤路平行配套管线新建工程（二期）（开元东路至海东路）、绿绮路平行配套管线新建工程（三期）（南滨路至开元东路）、马欢路平行配套管线新建工程（二期）（开元东路至北塘河）、南滨东路平行配套管线新建工程（二期）（海滨路至城东路）、乾诚道平行配套管线新建工程（三期 1）（柳堤路至绿绮路）、新城大道平行配套管线新建工程 （致远中大道至澄塘道）共计 12 条道路平行配套管线工程。	8299	2000	2000		2000				2020.01－2022.05	完成总形象进度的 75%	浙江滨海新城开发投资有限公司

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年投资计划（万元）							开竣工时间（年月）	到 2021 年底止工程计划形象进度	项目建设单位
					投资额	财务数	资金安排							
							财政性资金（区级、镇级）	公司自筹	PPP	上级补助（区级以上）	其他（盘活资产、资源券等）			
76	越兴路（三江路至洋江路）电力管网提升工程	马山街道	越兴路（三江路至洋江路）对原道路两侧 10 千伏及以下电力线路进行入地迁改，增设三个电力环网室。	8000	8000	7200		7200				2021.06－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
77	绍兴滨海排涝一期工程（中心河综合整治工程海滨路至沥北河段、前进河综合整治工程北塘河以北段）	沥海街道	中心河综合整治工程：东起海滨路，西至沥北河，全长约 3 公里，包含河道整治、两侧河坎砌筑，沿河两侧绿化种植、铺装等。前进河综合整治工程：北塘河以北段，全长约 0.6 公里，包含河道整治、两侧河坎砌筑，沿河两侧绿化种植等。	7000	7000	7000		7000				2021.07－2021.12	完工	绍兴滨海新城江滨投资有限公司
78	瓦窑头配套道路（1#、2#、3#路）	迪荡街道	1#路为次干路宽 24 米，长 217 米；2#路宽 18 米，长 608 米；3#宽 14 米，长 175 米	6600	3600	3240		3240				2020.11－2021.06	完工	迪荡新城投资发展有限公司
79	两湖 6#支路道路新建工程	马山街道	机动车道、非机动车道、人行道、桥梁、排水、交通设施、照明等工程	6561	3280	2952		2952				2020.08－2021.10	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
80	启圣路环境综合整治提升	马山街道	路面翻新；海南路以西两侧绿化整体提升，以东新设 10 米绿带；海南路以西人行道修补，以东新设人行道；向路中拓宽车道，改双向 4 车道；民房、厂房等的立面、色彩改造。	6500	6500	5850		5850				2021.07－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
81	越安北路环境综合整治提升工程	马山街道	三江路至群贤路段道路大修；两侧绿化整体提升；部分人行道翻修；管线入地；民房、厂房等的立面、色彩改造。	6000	4000	3600		3600				2020.10－2021.06	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
82	国际生命健康产业科技城装修项目	迪荡街道	对 1 层大堂、6-14 层及 16-29 层及以上楼层按健康新城总公司要求进行装修改造，总装修面积 30527.67 平方米。	6000	6000	5400		5400				2021.04－2021.12	基本完工	迪荡新城投资发展有限公司
83	中山路环境综合整治提升工程	皋埠街道	景观绿化提档，路面修复	5500	3800	3420		3420				2021.03－2022.03	完成总形象进度的 70%	迪荡新城投资发展有限公司
84	越英路环境综合整治提升	马山街道	道路大修；两侧绿化整体提升；部分人行道翻修；管线入地；民房、厂房等的立面、色彩改造。	5300	5300	4770		4770				2021.07－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
85	越王路环境综合整治提升	马山街道	道路大修；两侧绿化整体提升；部分人行道翻修；管线入地；民房、厂房等的立面、色彩改造。	5600	5600	5040		5040				2021.07－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
86	文化艺术中心二期工程	沥海街道	总建筑面积约 5558 平方米，全部为地下室。	5470	2000	1400		1400				2021.07－2022.07	完成总形象进度的 37%	绍兴滨海新区城市建设发展有限公司
87	集成电路产业园（皋埠片区）雨水管网提升改造工程（一期）	皋埠街道	主要为：临江路（银桥路-朱林路）、香积路（漫池路-银城路）、银城路（中山路-临江路）、临江路（漫池路-桥坡）、香积路（银洲路-漫池路）、银洲路（银兴路-人民东路）、银山路（银城路-朱林路）、银山路（朱林路-银桥路）、银桥路（人民路-银皋埠大桥段）、人民东路（朱林路-银桥路）等路段。	5000	1000	900		900				2021.09－2022.09	完成总形象进度的 20%	绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司
88	绍兴滨海新区车驾管服务中心交管智能化工程	沥海街道	车驾管服务中心综合监管系统、电化考试教育系统、宣传体验系统、自助设备等交管智能化系统。	5000	2000	1400		1400				2021.10－2022.10	完成形象进度的 40%。	浙江滨海新区开发投资有限公司
89	两湖 7#支路	马山街道	道路位于洋泾湖 11 号地块东侧，南起 8#支路，北至越王路，道路全长约 750 米，宽 24 米，含桥梁一座。	4266	4266	3839		3839				2021.06－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
90	则水牌区域路网建设工程——蜈蚣大桥改建工程	东湖街道	蜈蚣大桥位于高新区东湖镇则水牌区块，跨牌后江设置 5*20M 简支梁一座，接坡面积约 3365 平米，道路全长约 215 米，征用面积约 7.484 亩。红线宽度 24M，道路等级为城市次干路。	4643	3443	3099		3099				2020.09－2021.09	完工	迪荡新城投资发展有限公司

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年投资计划（万元）							开竣工时间（年月）	到 2021 年底止工程计划形象进度	项目建设单位
					投资额	财务数	资金安排							
							财政性资金（区级、镇级）	公司自筹	PPP	上级补助（区级以上）	其他（盘活资产、资源券等）			
91	启动区块人行道配套提升工程	沥海街道	新城大道、马欢路、南滨路等道路人行道改造提升，面积约 3.5 万平方米；沿线部分路段环境改造等。	4000	4000	3200		3200				2021.08－2021.12	完工	浙江滨海新城开发投资有限公司
92	六期道路电力排管配套工程	沥海街道	开元西路、望江路、江渚路、百川路、繁荣路、马欢路、思诚道、乾诚道、海华路、康庄路等道路的电力排管配套工程总长约 120000 米。	4000	1000	1000		1000				2021.10－2023.12	完成形象进度的 25%	浙江滨海新城开发投资有限公司
93	海南路环境综合整治提升	马山街道	群贤路至洋江路段道路路面维修，两侧绿化整体提升；镇中街至 329 国道段两侧民房、厂房等立面改造	4000	4000	3600		3600				2021.07－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
94	袍江区域危桥维修工程	斗门、马山街道	袍江区域危桥维修工程整修桥梁位于绍兴市越城区袍江区块，涉及启圣路 6 号桥、越东路 1 号桥、海南路 3 号桥、马山路 9 号桥、越英路 1 号桥、越英路 2 号桥、三江路 9 号桥、育贤路 5 号桥、育贤路 7 号桥、洋江路 3 号桥、洋江路 4 号桥、洋江路 5 号桥、洋江路 7 号桥、重啤桥，共计 14 座桥梁	3893	389	350		350				2019.12－2021.04	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
95	两湖 9#支路道路新建工程	马山街道	施工图范围内的道路、桥梁、排水、交安设施、路灯等	3820	1910	1719		1719				2020.10－2021.05	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
96	袍江新区马海区块二级消防站及望海路东延段建设工程	马山街道	消防站总用地面积约 4472 平方米，项目总建筑面积 3563 平方米；望海路东延用地面积 5332 平方米，道路全长约 392.1 米，路幅宽度 12 米。	3747	1000	900		900				2020.06－2021.05	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
97	浪头湖一路	东湖街道	规划为城市支路，道路北起凤林路，南至樊永湖路，全长 377.066m，一般路段红线宽 20m	3693	3693	3324		3324				2021.06－2021.12	完工	迪荡新城投资发展有限公司
98	绍兴滨海新区产业园区派出所建设工程	沥海街道	产业园区派出所营房建设，占地 20 亩，总建筑面积 5500 平方	3490	1800	1260	1260					2020.12－2022.12	完成主体结构	浙江滨海新区开发投资有限公司
99	越英路新建工程	马山街道	越英路位于袍江新区西南侧的两湖区块，本项目起点位于现状群贤路，路线由北向南延伸，终点接顺安城路，路线全长约 360 米，双向 4 车道，设计时速为 40km/h，路面宽度为 30 米。	3381	3381	3043		3043				2021.06－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
100	马海东路改造工程	马山街道	马海东路改造工程位于袍江新区马海片区，东起国周路，西至新三江排涝桥梁东侧 。道路全长约 1.7 公里，改造内容包括道路路面改造、交叉口改造、交通标志标线改造、雨水管线、照明等辅助工程改造、景观工程提升，道路改造总面积约 44584 平方米。	3325	1330	1197		1197				2020.10－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
101	绍兴市越城区（滨海新区）消防救援大队皋埠消防站	皋埠街道	用地面积 7046 平方，建筑面积 4000 平方，主要建设执勤楼、篮球馆、训练塔、宿舍楼等	3200	2400	2160		2160				2020.12－2021.11	完工	迪荡新城投资发展有限公司
102	凤江路（东光路至会稽路段）建设工程	稽山街道	规划总用地面积约 11847 平方米，新建道路西起东光路、东至会稽路，全长约 580 米（含单跨 20 米简支桥梁 1 座），按城市支路规划，设计时速 30km/h，路幅宽 20 米，并配套雨水、路灯及交通工程等附属工程；同时，改造道路沿线路面约 2400 平方米，重建围墙约 360 米	3186	1593	1434		1434				2020.08－2021.08	完工	迪荡新城投资发展有限公司
103	银波路（银桥路--上樊公路）新建工程	皋埠街道	西起银桥路，东至上樊公路；长约 680 米、宽约 14 米	3000	1500	1350		1350				2021.05－2022.05	完成 50%	迪荡新城投资发展有限公司

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年投资计划（万元）							开竣工时间（年月）	到 2021 年底止工程计划形象进度	项目建设单位
					投资额	财务数	资金安排							
							财政性资金（区级、镇级）	公司自筹	PPP	上级补助（区级以上）	其他（盘活资产、资源券等）			
104	道路大修工程-马山路（越东路-越兴路段）	马山街道	马山路（越东路--越兴路段）全长约 4km，道路宽度 8m，道路等级为城市支路，设计速度 20km/h，全线共有桥梁 6 座。道路横断面形式为：8m 行车道。项目建设内容包括全线范围内的道路、桥梁、排水、交通设施、照明、绿化等工程。	2818	2768	2491		2491				2020.12－2021.06	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
105	绍兴市越城区诉源治理中心	皋埠街道	建筑面积 3000-3500 平方，总投资 2800 万	2800	2000	1800		1800				2020.12－2021.12	完工	迪荡新城投资发展有限公司
106	滨海新区启动区块四号路新建工程	沥海街道	三号路至绿绮路段，道路长度 320 米，宽 24 米。	2500	1750	1500		1500				2021.6－2022.6	完成形象进度的 70%。	浙江滨海新区开发投资有限公司
107	稽山、迪荡区域道路大修工程	稽山、迪荡街道	嵊山路（阳明北路至浣江路）、浣江路（嵊山路至二环东路）、长诏路（人民东路至延安东路）道路整体改造、交通标志标线重新施画、雨水管线改造、袍中路（越城段）牌后江桥至西庄桥段道路；沿江路（昌安菜场-引虎弄）大修工程，包含道路整体改造、交通标志标线重新施画、雨水管线改造，全长约 900 米，面积约 10800 平方米。	2100	2100	1890		1890				2021.06－2021.12	完工	绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司
108	2021 年度路灯更新改造工程	沥海街道	环城东路、新城大道等道路更换灯源。	2000	2000	1600		1600				2021.08－2021.12	完工	浙江滨海新城开发投资有限公司
109	嵩湾路	马山街道	道路位于吉溢科技西侧，雅克汽配项目东侧，南起马山路，北至启圣路，道路全长约 580 米，宽 12 米，桥梁一座。	1899	1899	1709		1709				2021.06－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
110	中陶环保北侧规划支路	马山街道	道路位于中陶环保项目北侧，东起宋家湇村规划支路，西至越王路，道路全长约 560 米，宽 12 米，含桥梁一座。	1652	1652	1487		1487				2021.06－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
111	6#路二期（9#路至越东路段）	斗门街道	道路西起越东路，东至 9#路。全长约 180 米，宽度 24 米,用地面积约 4320 平方米。	1650	1650	1485		1485				2021.06－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
112	瓦窑头配套道路（4#路）	东湖、迪荡街道	道路长 950m，宽 9m，新建桥梁 2 座	1500	100	90		90				2021.12－2023.06	前期完成	绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司
113	2021 年度袍江区域道路交通智能化建设项目	斗门、马山街道	建设内容：益丰路、袍渎路 2#支路、6#路二期、豆永路、越英路、华剑地块北侧规划支路、中陶环保北侧规划支路、马海区域规划支路、太瓦科技东侧规划支路、两湖 7#支路、嵩湾路、豪宇地块配套道路等 12 条道路智能化设备建设。	1500	1050	945		945				2021.06－2022.02	完成 70%	绍兴袍江建设投资有限公司
114	格洛博项目南侧规划道路	斗门街道	道路位于格洛博项目、佳惠项目之间，西起马海路，东至河流，道路全长约 600 米，宽 12 米。	1483	1483	1335		1335				2021.06－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
115	高新区域人才租赁住房装修工程	迪荡、皋埠街道	人才租赁住房分别为龙骧园一期（18 套）、龙骧园二期（25 套）、美龙家园（19 套）、唐龙家园（9 套）和黄姜地块（9 套），共 80 套，面积约 8627 平方米。建设内容包括室内装修及家具采购等。工程分二期实施，其中一期装修 18 套（具体为美龙家园 15 套、黄姜地块 3 套），面积约 1896 平方米。	1300	1300	1170		1170				2021.06－2021.12	基本完工	绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司
116	豪宇地块配套道路	斗门街道	道路位于佳惠新材料、豪宇地块南侧，西起马海路，东至河流，道路全长约 600 米，宽 9 米。	1193	1193	1074		1074				2021.06－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
117	生态园区道路大修工程	东湖街道	敬宾路(湖山北路-人民东路)、湖山北路(敬宾路-人民东路)、东湖路（人民东路-中山路）道路整体改造、交通标志标线重新施画、雨水管线改造。	1241	1241	1117		1117				2021.06－2021.12	完工	迪荡新城投资发展有限公司

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年投资计划（万元）							开竣工时间（年月）	到 2021 年底止工程计划形象进度	项目建设单位
					投资额	财务数	资金安排							
							财政性资金（区级、镇级）	公司自筹	PPP	上级补助（区级以上）	其他（盘活资产、资源券等）			
118	袍渎路 2#支路	斗门街道	袍渎路以北，道路长约 600 米，宽 8 米，用地面积约 7.2 亩	1180	531	478		478				2021.09－2022.05	完成总形象进度的 45%	绍兴袍江建设投资有限公司
119	高新片区 D 级危桥大修加固工程	皋埠、迪荡、东湖街道	前赵大桥、独树大桥、人民东路 6#桥、百沥路 1#桥、涂山东路西起 4#桥大修、加固。	1100	1100	990		990				2021.06－2021.12	完工	绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司
120	华剑地块北侧规划支路	马山街道	道路位于华剑地块北侧，东起嵩湾路，西至河流，道路全长约 400 米，宽 12 米。	1034	1034	931		931				2021.06－2021.12	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
121	2021 年度高新区域道路智能化建设项目	相关街道	建设内容：浪头湖一路、银波路（银桥路--上樊公路）柳桥路、则水牌路二期、松陵路二期、瓦窑头配套 4#路、瓦窑头配套道路（1#、2#、3#路）等 7 条道路智能化设备建设。	1000	350	315		315				2021.08－2023.06	完成 35%	迪荡新城投资发展有限公司
122	省级绿道 5 号线工程（曹娥江大闸-滨海新区边界）	沥海街道	改造路面 0.6 公里，完善沿线标志标线 31.8 公里，新建驿站 3 个。	2000	2000	1600		1600				2021.10－2021.12	完工	浙江滨海新区开发投资有限公司
123	道路大修工程-荷湖路（汤公路-民生支路段）	斗门街道	荷湖路道路为东西走向，起点位于汤公路，由东至西终于民生支路。道路全长 680 米。全线红线宽度为 20m，道路等级为城市支路，设计速度 30km/h。道路横断面形式为：2m 人行道+8 行车道+8m 行车道+2m 人行道=20m。项目建设内容包括全线范围内的道路、排水、交通设施、照明。	657	607	546		546				2020.12－2021.06	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
124	迪荡区域配套设施工程	迪荡街道	工程内容主要为：迪荡区域人行道铺装，其中胜利东路面积约为 2620 平方，平江路面积约为 2090 平方，五云路面积约为 800 平方；梅龙河周边景观绿化工程，面积约为 8085 平方。	643	643	579		579				2021.03－2021.12	完成	绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司
125	则水牌 4 号地块东侧河道及绿化工程	东湖街道	建设内容：河道开挖约 250 米，挡墙砌筑约 530 米，绿化约 4520 平方	600	600	540		540				2021.04－2021.07	完工	迪荡新城投资发展有限公司
126	道路大修工程-小谭路（马海路-海塘路段）	马山街道	道路大修工程-小谭路（马海路-海塘路段）南起马海路，全长约 548.34 米，桩号为 K0+31.037，北至海塘路，桩号为 K0+542.246，道路宽度 16m。施工范围包括施工图内的道路、排水、、路灯、交通工程，具体详见施工图及标底。	526	526	473		473				2021.03－2021.09	完工	绍兴袍江建设投资有限公司
127	滨海新区凯旋路柯灵小学百盛校区段道路工程	斗门街道	道路西起寺东街至王家池。全长约 220 米，宽度 12 米，用地面积约 2800 平方米，含桥梁一座。	603	300	270		270				2021.6－2022.06	完成总形象进度的 50%	绍兴袍江建设投资有限公司
128	绍兴滨海交警大队交通事故车辆服务站工程	沥海街道	在原滨海交警大队停车场区域新建，建设内容为党建活动室、队史馆、会议室、资料室等，建筑面积约 1100 平方米。	500	320	256		256				2021.10－2022.05	完成形象进度的 65%。	浙江滨海新城开发投资有限公司
129	归心谷--绍兴国际人才创业基地（一期）	迪荡街道	拟对人民东路 285 号职业技术培训中心 3 号楼进行装修改造，装修面积约 3956 平方米，作为归心谷-绍兴国际人才创业基地一期项目。	500	500	450		450				2021.06－2021.12	完工	迪荡新城投资发展有限公司
130	大潭路道路维修工程	马山街道	大潭路道路维修工程总投资 449 万元，对大潭路（马海路-海塘 路）段沿线环境进行提升改造，全长约 525.11 米，主要整治内容包 括路面改造、交通标志标线改造、管线及照明改造等。项目的实施， 有利于进一步提升绍兴城区的城市品位，持续改善城市风貌，更好展 示城市形象。	449	449	404		404				2021.03－2021.09	完工	绍兴袍江建设投资有限公司

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年投资计划（万元）							开竣工时间（年月）	到 2021 年底止工程计划形象进度	项目建设单位
					投资额	财务数	资金安排							
							财政性资金（区级、镇级）	公司自筹	PPP	上级补助（区级以上）	其他（盘活资产、资源券等）			
131	档案室改造及办公室维修工程	沥海街道	改造 3 间档案室，维修 3 间办公室等，建筑面积约 320 平方米。	170	170	170		170				2021.07－2021.12	完工	浙江滨海新区开发投资有限公司
新区综保办 1 个				**577940**	**80000**	**64000**	**0**	**64000**	**0**	**0**	**0**			
132	绍兴综合保税区建设工程	马山街道	东至越兴路，西至陶畈江，南至群贤路，北至于越路，规划总面积约 1.72 平方公里，监管设施建设完成。	577940	80000	64000		64000				2021.03－2025.12	一期封关验收	绍兴综合保税区
集成电路管委会 6 个				**101250**	**61250**	**55125**	**0**	**55125**	**0**	**0**	**0**			
133	绍兴集成电路设计产业园（西园）建设工程	皋埠街道	用地面积约 30 亩，建筑面积约 5.6 万平方米	35000	13000	11700		11700				2020.12－2022.12	完成 50%	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司
134	绍兴集成电路产业园（皋埠片区）110kV 电网补强工程	皋埠街道	从九里变、渡东变引至皋埠街道香积路，通道总长约 22 公里	30000	27000	24300		24300				2021.04－2022.02	完成 80%	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司
135	绍兴集成电路产业园供排水管网建设工程	皋埠街道	给水管道建设于临江路南侧，管道全长约 1.8 公里；排水管道建设途径临江路-银洲路-人民路-越兴路-凤林东路-越东路，管道全长约 10.7 公里。	18000	3000	2700		2700				2021.04－2023.12	完成供水管建设及污水管网先行段建设	绍兴市水务产业有限公司
136	绍兴集成电路产业园（皋埠片区）环境提升工程（二期）	皋埠街道	园区整体形象提升，包括滨水景观带改造，部分道路两侧环境提升，一期环境提升工程优化补漏	10000	10000	9000		9000				2021.08－2021.12	完工	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司
137	绍兴集成电路产业园（皋埠片区）10kV 电力基础设施提升工程	皋埠街道	从樊江变、富盛变引至皋埠街道香积路，通道长度约 13 公里	8000	8000	7200		7200				2021.05－2021.10	完工	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司
138	绍兴集成电路设计产业园（东园）设计策源地装修工程	皋埠街道	总面积约 2500 平米，装修工程包括地面、墙面、吊顶、隔断及公共区域办公家具等基础装修	250	250	225		225				2021.05－2021.06	完工	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司
新区投资服务中心 1 个				**1200**	**1200**	**1080**	**0**	**1080**	**0**	**0**	**0**			
139	江滨区工业区块配建开关站及进线土建工程	沥海街道	工程项目总投资约为 1200 万元，在越中路西侧、南滨西路南侧绿化带内新建开关站一座，电源从海东路世纪变引出，管线沿海东路--繁荣路--畅和路--越中路--南滨路敷设，接入新建开关站。	1200	1200	1080		1080				2021.02－2021.10	完工	浙江滨海新区开发投资有限公司
新区政务服务中心 1 个				**500**	**500**	**450**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**			
140	政务服务中心江滨分中心改造工程	沥海街道	江滨分中心综合设置投资项目审批和公用事业、商事登记、不动产登记、税务等 4 大板块，在大厅布局上合理设置智能导服区、收件区、审批区、出件区，同时增设自助服务区、休息等候区、信息宣传区、24 小时服务区等功能区域，将原信访办区域改造为政务服务中心内部办公区域	500	500	450		450				2021.04－2021.08	完工	新区政务服务中心

附件 2

越城区、滨海新区 2021 年国有企业投资项目计划（前期类）

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年底前期工作进度	计划开竣工时间（年月）	项目建设单位
合计 25 个				**6797474**			
区建设交通局 8 个				**5571207**			
1	绍兴鉴湖未来城开发项目	北海街道东浦街道	绍兴青甸湖区域，东至绍兴城区二环西路，北至 104 国道，南至胜利西路，西至绍齐公路，总面积约 5.4 平方米（含水面面积）预计总投资约 500 亿元，项目将构建复合型城市空间，在科技、文化、艺术、度假、购物、酒店、会议、未来社区等功能方面建设新城市标杆。	5000000	开展项目规划策划研究	2022－2028	环球融创会展文旅集团有限公司
2	绍甘线越城区段提升改造工程（二期）	城南街道、鉴湖街道	对现状绍甘线进行拓宽改造，北至玉山路，南至规划印山路，长约 1.8 公里	500000	方案编制	未确定	绍兴市越城区建设投资有限公司
3	下白线提升改造工程	鉴湖街道	对现状下白线进行拓宽改造，西至解放南路，东至绍甘线，长约 2.93 公里	60000	方案编制	未确定	绍兴市越城区建设投资有限公司
4	鉴湖路建设工程	北海街道	项目位于北海街道，东至环城河桥引坡，西至越西路，长约 740 米，路幅 30 米，总用地面积约 23300 平方米。	9000	未立项	2022.06－2023.06	绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司
5	南溇底安置房配套道路建设工程	北海街道	项目位于北海街道，东至越城区南溇底 B-2-2 地块安置房建设工程，西至 3#路，长约 140 米（含约 30 米长桥梁一座），路幅 16 米，总用地面积约 23300 平方米。	1000	开展前期工作	2023.06－2024.02	绍兴市城中村改造建设投资有限公司
6	鹅镜路东延工程	北海街道	鹅境路东延工程西起山阴路东至常禧路，长度约 522 米，标准段宽度 16m，标准断面形式为 2m 人行道+12m 机动车道+2m 人行道，沿线设置一座 20 米跨径桥梁，道路等级为城市支路。	1207	开展前期工作	2022	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司
7	规划省道普陀至开化公路（绍兴蒿坝－漓渚段）	相关街道	全长约 45 公里	方案尚未确定	前期研究	尚未确定	
8	规划省道秀洲至仙居公路绍兴滨海至富盛段	富盛镇	全长约 19.3 公里	方案尚未确定	前期研究	尚未确定	
区水利局 1 个				**36400**			
9	越城区海塘安澜千亿工程	滨海新城曹娥江沿线	提标加固海塘 2.18 公里，300 年一遇	36400	前期工作报批	待定	待定
市名城办 1 个				**147200**			
10	越子城南片项目	府山街道	对府直街及周边进行改造提升。	147200		前期项目	绍兴市越城区文化旅游集团有限公司
黄酒小镇管委会 7 个				**245290**			
11	黄酒博物馆	规划耶溪路以南，大树江以西	建筑面积地上 4 万方，地下室 4 万平方	100000	黄酒小镇整体规划方案完成	2022－2025	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
12	古镇环境、景观提升工程	老街核心区	古镇水系治理、驳岸修整、管线铺设（强弱电、给排水、燃气等）	50000	黄酒小镇整体规划方案完成	2022－2025	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
13	花雕里区块一期项目	孝贞路以东地块	建筑面积地上 4 万方，地下室 4 万平方	50000	黄酒小镇整体规划方案完成	2022－2025	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
14	集市公园	老街核心区	集市公园景观、滨水酒店、水火激光秀	18000	黄酒小镇整体规划方案完成	2022－2025	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
15	大树江两岸景观提升工程	黄酒小镇范围内大树江两岸	停车场、两岸景观、秀场南侧景观	15000	黄酒小镇整体规划方案完成	2022－2025	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
16	主题民宿项目	老街核心区	建筑面积约 6000 平方米	10000	黄酒小镇整体规划方案完成	2022－2025	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司

序号	项目名称	建设地址	建设内容和规模	总投资（万元）	2021 年底前期工作进度	计划开竣工时间（年月）	项目建设单位
17	环北路	西起大越路，东至东绸路	全长约 705m，道路宽度 12m	2290	黄酒小镇整体规划方案完成	2022－2024	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司
新区经济发展局 1 个				**方案未定**			
18	滨海科技城核心区建设项目	沥海街道	核心区四至范围，北至北塘河，西至越兴路，南至南滨路，东至中央公园，规划面积约 2.2 平方千米。	方案尚未确定	完成方案设计	2021－2025	新区经济发展局
新区规划建设局 7 个				**797377**			
19	省肿瘤医院绍兴滨海院区	沥海街道	建设用地面积约 500 亩，建设包含门诊楼、住院楼、行政楼、后勤楼，体检中心等	450000	准备前期材料	2021－2023	浙江滨海新城开发投资有限公司
20	浙江金融职业学院迁建工程	沥海街道	新校舍占地 600 亩，建筑面积约 24 万平方米，包括教学楼、宿舍、培训中心、图书馆、体育馆等功能设施建筑及相关配套设施等	210000	准备前期材料	2021－2023	浙江滨海新城开发投资有限公司
21	迪投创新大厦建设工程	迪荡街道	项目位于迪荡二期核心区块 G11-01-15 地块（中富大厦西侧），建设内容为集科技孵化和商务办公于一体的科研商务大楼，占地面积约 24 亩，建筑总面积约为 8 万平方米，其中地上约 6 万平方米，地下二层约 2 万平方米。	80000	启动前期工作，完成设计方案。	2021.12－2024.12	绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司
22	则水牌区域路网建设工程——松陵路二期（永宁路-袍中路）	东湖街道	西起永宁路东至袍中路，全长 364m，标准宽度 32m，含两座桥梁，为城市次干路。	23710	开展前期工作	未确定	迪荡新城投资发展有限公司
23	银洲路南延工程	皋埠街道	道路北起中山路，南至规划独树路，全长约 870 米，宽度 60 米，桥梁一座	25000	开展前期工作	2022－2023	绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司
24	益丰路	马山街道	全长约 730 米 宽度 24 米 1 座桥梁	6500	开展前期工作	未确定	绍兴袍江建设投资有限公司
25	昌安街、昌安西街及中兴路支路大修工程	迪荡街道	昌安街（鞋子畈-维纳斯酒店）、昌安西街（中兴北路-北复线）及中兴路支路（北复线-昌安立交桥之间的东西向贯通支路）大修工程，包含道路整体改造、交通标志标线重新施画、雨水管线改造，全长约 2423 米，面积约 39406 平方米。	2167	开展前期工作	未确定	绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司